UNIUNEA EUROPEANĂ
FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

PRIMĂRIA ORADEA

Instrumente Structurale 2007-2013

Nr. crt	Activitate/ subactivitate	Poziţia / persoana responsabilă cu implementarea activităţii	Anul 2009		Anul 2010		Anul 1-2012/2013				Anul 2-2013/2014				Anul 3-2014/2015				Anul 4 - 2015
			Luna 1 - 6	Luna 7 - 12	Luna 1 - 6	Luna 7-12	Martie-iunie	Iulie - sept	Sept-dec	Dec-martie	Aprl-Iunie	Iul-Sept	Oct- dec	Ian - Martie	Martie-Iunie	Iulie-sept	Oct-Dec	Ian-Martie	Apr-Iunie
1.	Demersuri administrative pentru depunere cerere de finanţare																		
1.1	Achiziţie + Realizare documentaţie tehnico – economică : DALI, PT	Carmen Albulescu, Firma de proiectare																	
1.2	Studii de teren	Carmen Albulescu, Firma de proiectare																	
1.3	Elaborarea cererii de finantare	Dumitru Sim																	
2.	Obţinere avize, autorizaţie de construcţie	Carmen Albulescu, Firma de proiectare																	
3.	**Semnarea Contractului de finanţare** (luna 12, an N-1)	Primar																	
4.	Operaţiuni Administrative – Monitorizare	Dumitru Sim, Carmen Albulescu, Mihaela Neag																	
5.	Organizarea achiziţiei de servicii de asistenţă tehnică şi prestarea propriu-zisă a acestora	Dumitru Sim, Adina Marge																	

6.	Cercetare şi descărcare de sarcină arheologică	Carmen Albulescu, Dumitru Sim, Ioan Ciorba																	
7.	Organizare achiziţie şi Execuţie lucrări restaurare, reabilitare corpuri de clădire şi introducere de utilităţi publice, Dotări	Firma de construcţii, Diriginte de şantier																	
7.1	Organizare achiziţie de Execuţie lucrări restaurare, reabilitare corpuri de clădire împreună cu Execuţie lucrări - introducere de utilităţi publice şi Dotări	Firma de construcţii, Diriginte de şantier																	
7.2	Execuţie lucrări restaurare, reabilitare corpuri de clădire	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.2.1	Lucrări – Corp B – Muzeu	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.2.2	Lucrări Corp C – Galeria de artă	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.2.3	Lucrări Corp D – Centru de excelenta	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.2.4	Lucrări Corp E – Centru Cultural	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3	Execuţie lucrări - introducere de utilităţi publice																		
7.3.1	Lucrări Branşament apă	Firma construcţii, Diriginte de																	

		şantier																	
7.3.2	Lucrări Rezervor apă şi staţie pompe	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.3	Lucrări Reţele exterioare din Şanţul Cetăţii	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.4	Lucrări Racord Canal	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.5	Lucrări Reţele apă din incinta Cetăţii	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.6	Lucrări Retele canalizare din incinta cetatii	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.7	Lucrări Reţele termice preizolate din Şanţul Cetăţii	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.8	Lucrări Reţele termice preizolate din incinta Cetăţii	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.9	Lucrări Instalaţii curenţi slabi	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.10	Lucrări Alimentare cu energie electrică	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.11	Lucrări Iluminat exterior parcări şi pod acces Cetate	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	

7.3.12	Lucrări Racord telefonic, cablu şi internet	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
7.3.13	Lucrări de drumuri	Firma construcţii, Diriginte de şantier																	
8.	Activităţi Financiare – Audit	Firma de audit, Sim Dumitru, Neag Mihaela																	
8.1	Activităţi Financiare - Solicitarea de Rambursare a cheltuielilor	Firma de audit, Sim Dumitru, Neag Mihaela																	
8.2	Auditul proiectului	Firma de audit, Sim Dumitru, Neag Mihaela																	
9	Publicitate şi informare	Sim Dumitru, Eugen Negrutiu																	
10	Recepţia dotărilor şi terminarea lucrărilor, întocmirea raportului final	Carmen Albulescu, Neag Mihaela, Anca Trifan																	